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En el marco de actividades programadas en el Plan Anual de Trabajo y Plan Operativo Anual 
aprobados por Dirección Ejecutiva, el financiador principal USAID y con contraparte parcial de 
IUCN, DOEN y Forest Trends, se detallan las actividades y logros realizados de Enero a Marzo 
del presente año en este documento que se constituye en el reporte de avances del primer 
trimestre del 2013. 
 
ANTECEDENTES 
 
El trabajo de Fundación Natura Bolivia, consiste en conservar ecosistemas críticos para la 
preservación de agua y biodiversidad. Previos esfuerzos de conservación basados en el 
comando y control son difíciles de implementar considerando la gran envergadura de recursos 
y logística en las que incurría el sector público para hacer cumplir sus leyes. El resultado es el 
que conocemos, el cambio de uso de suelo continúa y con ello la pérdida de biodiversidad y 
exacerbación de cambios en los ecosistemas de cuenca. Asimismo, mecanismos y proyectos 
paternalistas dejan huella clara de que iniciativas de desarrollo y conservación sin una 
condicionalidad clara del porque reciben dicha cooperación y que conducta queremos que los 
agricultores adopten, tienen poca eficacia de alcanzar escenarios de conservación sustentables. 
 
Natura implementa un esquema alternativo pro-pobres de Compensaciones por Servicios 
Ambientales (CSA), que se basa en relacionar directamente a las personas con la preservación 
de recursos naturales, quienes se constituyen en prestadores de servicios y bienes ambientales 
importantísimos para dicha sobrevivencia. Esta relación se basa en primera instancia en uno de 
los servicios ambientales más importantes para el ser humano: EL AGUA. 
 
Los Acuerdos Recíprocos por Agua (ARA), constituyen una herramienta para alcanzar la 
preservación de espacios importantes para la biodiversidad en beneficio de la gente y al mismo 
tiempo asegurar agua para consumo humano y riego. Asimismo, los ARA facilitan la creación y 
fortalecimiento de capacidades en las instituciones que pueden asegurar un esquema de 
mitigación y adaptación sustentable en el tiempo. 
 
Hasta 2011, Natura enfocó sus esfuerzos para preservar las fuentes de agua ubicadas en el 
Parque Nacional Amboró y su Área de Manejo Integrado, el Área Protegida Municipal Parabanó 
y su cuenca media del Rio Grande en el Área Natural de Manejo Integrado Rio Grande - Valles 
Cruceños (ANMI RG – VC), espacios claves en biodiversidad y servicios ambientales que 
coinciden en el “Codo de los Andes” y en dos corredores; Vilcabamba - Amboró y el bosque 
Boliviano – Tucumano. 
 
Para lo anterior, Natura inicia sus actividades implementando el esquema ARA, en 19 
municipios de Santa Cruz incorporando a: 
 



• Municipios.- Entes de gobierno local cercanos al ciudadano que brindan apoyo 
gubernamental en la sostenibilidad de las iniciativas de conservación y que tienen como 
mandato asegurar que el ciudadano tenga agua y manejar los recursos naturales. 
 

• Cooperativas de Agua o Empresas Prestadoras de Servicios de Agua (EPSA).- 
Entes que se encargan de la distribución de agua y que por lo general están lideradas por un 
directorio elegido por los socios o usuarios de agua en Comunidades situadas cuenca abajo. 
 

• Comunidades o pequeños productores situados cuenca arriba, quienes reciben 
compensaciones o incentivos positivos, que se traducen en oportunidades de ingresos 
económicos por actividades no consuntivas del bosque y que favorecen al ciclo hidrológico. 

 
Operativamente, el esquema ARA comienza cuando el municipio, la Cooperativa de Agua y 
Natura crean un fondo local que va creciendo con aportes consensuados y voluntarios de los 
usuarios de agua cuenca abajo. Estos aportes se suman al cobro de facturas o recibos del 
servicio de distribución de agua otorgados por la Cooperativa de Agua, quien administra estos 
recursos en una cuenta diferenciada para garantizar un manejo transparente. Todos estos 
fondos son invertidos únicamente en acciones de conservación y diversificación de ingresos 
económicos en comunidades cuenca arriba, por lo que Fundación Natura, el municipio y la 
Cooperativa de Agua destinan fondos propios para la remuneración a su personal y otros 
gastos de funcionamiento. 
 
En este sentido, Natura pretende aplicar la experiencia ganada en la consolidación del esquema 
ARA y replicarla en el Chaco. Así, se mejorará la calidad y la cantidad de agua para que las 
familias del Chaco puedan incrementar su productividad y diversificar sus ingresos económicos. 
Para esto, se propone proteger los bosques que generan cada año más de 3 millones de metros 
cúbicos de agua que son aprovechados por centros demográficos poblados y comunidades más 
grandes del Chaco. 
 
 

Resultados de acuerdo a los Objetivos Generales del POA 2013 de Fundación 
Natura Bolivia para el Proyecto Chaco 

	  
De acuerdo al plan de trabajo y plan de monitoreo aprobados por Natura y USAID, se detallan 
los siguientes resultados y metas del proyecto para los 5 años de duración. 
 
 
 
 
 



Objetivo superior 
 
Desarrollar acciones de conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y con ellos contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 
boliviana. 
 
Objetivos generales para la gestión 2013 
 
Objetivo General 1. Conservar efectivamente funciones ambientales en áreas estratégicas del 
país, a través de acuerdos recíprocos 
 
Objetivo General 2. Promover políticas que mantengan e incrementen funciones ambientales 
 
Objetivo General 3. Replicar las experiencias exitosas y transferir el conocimiento existente 
sobre acuerdos recíprocos 
 
Objetivo General 4. Impulsar la investigación científica de calidad e impacto 
 
Objetivo General 5. Fortalecer institucionalmente a la Fundación Natura 
 
 

Objetivo General 1. Conservar efectivamente funciones ambientales en áreas 
estratégicas del país, a través de acuerdos recíprocos. 

 
Para determinar las zonas prioritarias de intervención en el Chaco Boliviano, Natura aplicó en 
este proyecto una nueva metodología de priorización de áreas importantes para la preservación 
de fuentes de agua en beneficio de las familias chaqueñas. 
 
 
Priorización y clasificación de las áreas de intervención del Proyecto Chaco 
 
Existe una coincidencia entre las distintas áreas protegidas, municipales y nacionales de Bolivia 
con la zona multidiversa del “Codo de los Andes”, donde el Proyecto Chaco tiene entre sus 
objetivos lograr la preservación de al menos 40.000 hectáreas en 5 años de proyecto, 
constituyendo así una fábrica de agua de consumo y riego para muchas poblaciones del Chaco 
Boliviano. Para lograr el objetivo, Natura se acercó a 12 municipios y a sus respectivas 
instancias de servicios públicos proponiendo la implementación de ARA. 
 
Los municipios a los cuales Natura se acercó en primera instancia fueron: Cabezas, Gutiérrez 
(municipios donde Natura ya inició actividades en 2010 y forman parte del ANMI RG-VC), Ca-



miri, Cuevo y Boyuibe en el Departamento de Santa Cruz; Monteagudo, Villa Vaca Guzmán, 
Macharetí, Huacareta y Huacaya, en el Departamento de Chuquisaca, y Caraparí, Villa Montes y 
Yacuiba en el Departamento de Tarija. 
 
Para lograr el compromiso de las autoridades de los municipios y gobernaciones del Chaco, se 
realizaron tres intercambios de experiencias para compartir con los actores de los municipios 
de los Valles Cruceños, quienes iniciaron el trabajo de los ARA en 2003. 
 
Una vez confirmada la buena disposición de trabajo conjunto para la preservación de las fuentes 
de agua más importantes para el Chaco, Natura recolectó los puntos de GPS de las tomas de 
agua de cada municipio y aplicando estudios y criterios aportados en la investigación de Robert 
Müller, “Priorización de cuencas bolivianas para la implementación de sistemas de compensación por 
servicios ambientales (PSA)”; se puso en marcha el sistema geo-mode con el Sistema de 
Información Geográfica Integrada IDRISI (desarrollado en los laboratorios de la Universidad de 
Clark en Massachusetts), que permite identificar las zonas de recarga e infiltración para cada 
toma de agua. Este sistema permite utilizar la información de registros de altura de imágenes 
satelitales para que digitalmente se deje caer una “gota” de agua en cada pixel y así se puedan 
identificar las rutas y zonas de recarga en un mapa. De esta manera, se identificaron 3 grados de 
prioridad en relación a las zonas de trabajo e implementación de acciones de conservación de 
fuentes de agua: 
 
Grado 1: Fuentes de recarga hídrica de centros poblados con mayor índice demográfico. 
 
Grado 2: Zonas de recarga que servirán potencialmente como recargas alternativas para los 
centros más poblados del Chaco y que en algunos casos se constituyen en zonas de recarga 
para poblaciones con índices demográficos menores. 
 
Grado 3: Zonas importantes para la recarga de agua que están relacionadas a áreas protegidas, 
o sitios con altos valores de biodiversidad que deben ser preservados que logren de alguna 
manera, potenciales área que permitan formar corredores de biodiversidad, lo que permitirá 
unir los espacios sin protección entre las áreas protegidas nacionales, departamentales y 
municipales del Chaco. En el Anexo A, se encuentra una tabla que resume los grados de 
priorización que se aplicarán en el presente proyecto y otros grados de priorización a 
implementarse en el futuro. 



 
 
Consolidar al menos 6 fondos locales 
 
Natura ha realizado acercamientos a 12 municipios del Chaco para la creación de fondos 
locales, con la intención de asegurar y superar el objetivo planteado de crear 6 fondos locales 
para la implementación de ARA. Hasta finales de 2012, el equipo técnico del Proyecto Chaco 
gestionó la firma de 8 convenios para preservación de fuentes de agua (Cabezas, Gutiérrez, 
Cuevo, Boyuibe, Machareti, Villa Vaca Guzmán, Monteagudo y Villa Montes). El siguiente 
cuadro, resume el total de convenios de conservación y creación de fondos locales que han 
sido firmados, asimismo, detalla la cantidad de recursos asignados por cada contraparte y el 
porcentaje de participación de Natura. 
 
LOGROS REALES CON LAS METAS ESTABLECIDAS PARA EL PERÍODO EN EL 
PLAN DE TRABAJO. 
 
De acuerdo al plan de trabajo establecido para la gestión 2013, podemos indicar que en el 
primer trimestre de la gestión 2013, se han logrado conservar 1.905 hectáreas de bosque 
primario, frente a 10.000 hectáreas establecidas como resultado para el presente año. La 



compensación por las hectáreas mencionadas se hizo en materiales, este 1er. año a través de la 
entrega de 46 rollos de alambre de púas (marca búfalo) y 46 kilogramos de grampas. El segundo 
año y tercer año se volverá a negociar el insumo o material requerido por el total convenido de 
las 1905 hectáreas, previo monitoreo de cumplimiento del área en conservación, firmado por el 
tiempo de tres años. Este acto se llevó a cabo el 16 de Febrero del año en curso. 
 
A través de este acuerdo de conservación de bosques para la preservación de fuentes de agua, 
se beneficiaron a 56 familias indígenas de la Capitanía del Alto Parapeti, situados en cuenca alta; 
de las 125 familias que se tienen como meta anual. Es importante destacar que el área donde se 
ha iniciado la implementación del esquema de Acuerdo Recíprocos por Agua (ARA), es una 
zona de recarga hídrica muy importante, ya que esta microcuenca, ubicada en la Comunidad de 
Mandiyuti, provee de agua para consumo humano y riego a la población de Cuevo y también es 
la recarga acuífera para los dos pozos de agua para consumo humano del Municipio de Boyuibe. 
 
Adicionalmente, a los 7 fondos locales ambientales establecidos en la gestión 2012, nos es grato 
comunicar que el 18 de Febrero, se logró establecer un fondo más a través de la firma del 
convenio tripartito entre el Gobierno Municipal de Villa Montes, EPSA Sistema Local Villa 
Montes y Fundación Natura Bolivia, logrando así posicionar a la fundación y al proyecto Chaco 
en una población de características socioeconómicas bastante interesantes. 
 
 

Cuadro de comparación de creación de fondos locales - Proyecto Chaco 
 

Compromiso a los Fondos de Agua - Proyecto USAID Chaco 
  Compromiso 

Gobierno 
Municipal 2013 

Compromiso 
EPSA 2013 

Compromiso 
local: 10 años 

Compromiso legal del 
proyecto USAID 

Cabezas  1437 1006 24430 10000 
Gutierrez  2874 no hay EPSA 38740 10000 
Boyuibe  1437 1000 24370 10000 
Cuevo  1437 862 22990 10000 
Monteagudo  10000 1000 110000 10000 
Muyupampa  10000 1000 110000 10000 
Machareti  10000 no hay EPSA 100000 10000 
Villa Montes  10000 1000 110000 10000 

Compromiso de los socios a los Fondos de 
Agua (acuerdos hasta marzo 2013) 

540530 80000 

 

 



RESUMEN DE LOS PRINCIPALES LOGROS DEL PRIMER TRIMESTRE 2013 
 
 Establecimiento de la oficina de Fundación Natura Bolivia en el Chaco Boliviano, como base 

en el Municipio de Camiri para toda el área del Proyecto. 
 

 Se realizo el proceso de selección, contratación del equipo técnico y administrativo para el 
Proyecto Chaco, siguiendo las normas administrativas de contratación de Natura. 
 

 Conservación de 1.905 hectáreas de bosque primario en el Municipio de Cuevo, en la 
Comunidad de Mandiyuti. Acuerdo por el cual se han beneficiado 56 familias indígenas, en 
cuenca alta. 
 

 Se concreto la firma del convenio tripartito con el Gobierno Autónomo Municipal de Villa 
Montes, EPSA Sistema Local Villa Montes y Fundación Natura Bolivia. 
 

 Firma de convenio de cooperación interinstitucional con la Mancomunidad de Municipios 
del Chaco Chuquisaqueño, mismo que fortalece a los fondos locales de agua a través de la 
implementación coordinada de los ARA, con Fundación Natura en los Municipios de Villa 
Vaca Guzmán, Monteagudo, Macharetí, Huacaya y Huacareta. 
 

 Priorización e implementación del esquema ARA en tres comunidades del municipio de 
Machareti: “Comunidad de Tati, Isipotindi y Guari”, definidos con Autoridades locales y 
Comunales. 
 

 Se logró socializar la iniciativa de los esquemas ARA al directorio de la Cooperativa de Agua 
COOPAGAL Ltda. y en audiencia extraordinaria al pleno del Concejo Municipal, ambos del 
Municipio de Camiri, quienes manifestaron verbalmente estar de acuerdo con la propuesta 
presentada, por lo que se quedo en compromiso que ambas instituciones puedan emitir 
resoluciones de aprobación de propuesta y firma de convenio tripartito, con las 
contrapartes solicitadas para iniciar formalmente con la implementación de los ARA en el 
Municipio de Camiri. 
 

 Se realizó dos campañas por el Día Mundial del Agua en los municipios de Monteagudo 
(Chuquisaca) y Villa Montes (Tarija), llevando adelante diferentes actividades (caminata a las 
fuentes de agua, carrera ciclística, conferencias sobre la temática de agua y feria del agua), 
con la participación activa de toda la población de los Municipios mencionados, 
involucrando a las instituciones privadas y públicas locales, socializando  de esa manera el 
trabajo de Fundación Natura, los ARA, los objetivos del proyecto Chaco y las metas que se 
pretenden alcanzar, así como los beneficios de la protección de fuentes de agua para estas 
poblaciones. 



NARRACION DESGLOSADA POR CADA FONDO LOCAL EN EL PRIMER  
TRIMESTRE. 
 
1.1 Fondo local ambiental de Cabezas (ARA) 
 
Se realizó el monitoreo y seguimiento in-situ del beneficiario Efraín Fuentes, poblador 
compensado en 2012 por las 9 hectáreas que puso en conservación, quién utilizó de manera 
adecuada el material e insumos entregados y según el acuerdo firmado (tanque de 
almacenamiento de agua de 400 litros, 1 rollo de polituvo bi-capa de 100 metros, 1 rollo de 
alambre de púas y 1 bolsa de cemento para la construcción de un bebedero), por tal motivo y 
viendo que los ARA se concretaron para el Sr. Fuentes en la Comunidad de Itaguasuti, en 
cuenca alta, es que para la presente gestión 15 comunarios más están interesados en ingresar al 
esquema ARA.  
 
Por otra parte,  se continúa coordinando con la Presidenta de la Cooperativa de Agua Abapó 
Ltda., Sra. Gladys Gutiérrez, para concluir el trámite jurídico-administrativo, para la obtención 
del Número de Identificación Tributaria (NIT), que permitirá la apertura de la cuenta 
diferenciada del fondo local de Abapó y con ello dar continuidad al proceso de compensación a 
más personas interesados en ingresar a los esquemas ARA de la Comunidad de Itaguasuti, en la 
presente gestión. 
 
Adicionalmente y de acuerdo a una solicitud de la Dirección del Área Protegida Municipal 
Parabanó y su Comité de Gestión, se han realizado las gestiones para la ampliación del Área 
Protegida Municipal Parabanó, en el nivel Ejecutivo y Legislativo Municipal, con la Dirección 
Departamental de Áreas Protegidas (DIAP) dependiente de la Gobernación de Santa Cruz, 
logrando la aceptación de la propuesta realizada por Fundación Natura, lo que significa que el 
costo de este proceso de $us 28.000.- será asumido en su totalidad por Natura, bajo la premisa 
de que el Municipio desembolsará el mismo monto a un Fondo Local nuevo para las 
comunidades que queden dentro de los nuevos límites del Parabanó y con ello se implemente 
los ARA como una línea estratégica en su plan de manejo. 
 



 
 
La ampliación conlleva la actualización de su plan de manejo, incluyendo en el mismo la iniciativa 
de esquema ARA con la creación de un nuevo fondo local, para su implementación.  
 
Asimismo y de acuerdo a la necesidad misma del proyecto se gestionó la selección y 
contratación del Responsable ARA para este municipio, Dr. Rubén Egüez. Se le hizo la 
inducción correspondiente al proyecto en éste área de trabajo y se presentó formalmente a las 
autoridades ejecutivas y legislativas del municipio, para coordinar las actividades de la presente 
gestión. 
 
1.2 Fondo local ambiental de Gutiérrez (Acuerdos Recíprocos por Turismo) 
 
En este fondo local, no ha sido posible continuar con las gestiones como se tenía previsto, 
debido a un problema se sobre posición de tierras, entre las Tierras Comunitarias de Origen de 
la TCO Kaaguazu y la comunidad de Yumao, en este último se tenía avanzado los acuerdos para 
la conservación de bosques y de esa manera relacionarla al turismo comunitario. 
 
En tal sentido y para no seguir postergando el trabajo, se pudo realizar positivamente las 
gestiones ante el poder ejecutivo y legislativo municipal, la ampliación del área de trabajo de 
Fundación Natura a las comunidades de Eyti con 187 familias, Kapirenda con 170 familias, Sinaí 
con 66 familias, Paja Colorada con 35 familias, San Miguel de Pósito con 46 familias, Pozo Riva 
con 29 familias y El Cruce con 74 familias, todas de gran interés para las Autoridades locales en 
lograr la conservación de sus recursos hídricos ubicados en la Comunidad de Eyti, donde se 



encuentra el área de recarga hídrica para las Comunidades descritas anteriormente; de tal 
forma se podrán ver beneficiadas 620 familias Guaraníes, con la implementación de los ARA.  
 
Adicionalmente existe en esta área descrita dos instituciones que fortalecerán el fondo local 
para la implementación de los ARA, CARITAS y PDA, con los que sostuvimos una reunión de 
coordinación convocado por el Alcalde Municipal, Prof. Angel Bartolo, donde Fundación Natura 
presento la propuesta de los esquemas ARA, el cual fue bien aceptado por las dos instituciones 
mencionadas, creando de esa manera sinergia con estas instituciones para asegurar agua para las 
620 familias Guaraníes.  
 
1.3 Fondo local ambiental de Lagunillas (ARA) 
 
A solicitud de la EPSA Manchaco Social y luego de un análisis institucional, es que se incorporó 
al POA 2013 del proyecto Chaco el ingreso al municipio de Lagunillas, bajo este contexto se 
visitó el Municipio en cuestión y se llevó a cabo una reunión con el Alcalde Municipal, Sr. 
Segundino Tardío y el Presidente de Concejo Municipal, Sr. Jaime Flores para una presentación 
institucional, transmitiéndoles las experiencias exitosas de los esquemas ARA, desarrolladas en 
otros municipios y manifestándoles el interés de Fundación Natura de replicarlo en su 
Municipio. 
 
Las autoridades mencionadas, mostraron su interés y verbalmente estar de acuerdo en trabajar 
con Fundación Natura, por lo que se celebrará una próxima reunión formal en Abril de 2013, 
con el pleno del Consejo Municipal, la EPSA Sistema Local Lagunillas, el Alcalde y otras 
autoridades e instituciones locales para formalizar la firma de convenio tripartito y la creación 
del respectivo fondo local. 
 
1.4 Fondo local ambiental de Cuevo (ARA) 
 
Es muy grato para Fundación Natura comunicar que se hizo efectiva la firma del acuerdo con las 
autoridades respectivas de la Comunidad de Mandiyuti, Sr. Eugenio Abareyu y Julián Colque en 
su calidad de Capitanes Comunales, pertenecientes al Municipio de Cuevo (Santa Cruz) y otro 
al Municipio de Huacaya (Chuquisaca), respectivamente. Este acto se llevó a cabo el pasado 16 
de Febrero, acordándose con los suscritos la conservación de 1.905 hectáreas de bosque 
primario, por 3 años de duración. Donde inicialmente por el 1er. año solicitaron la 
compensación con la entrega de 47 rollos de alambre de púas y 47 kilogramos de grampas, esto 
con el objetivo de delimitar sus predios dentro de la Comunidad. El 2do. y 3er. año se volverá a 
negociar la compensación de insumos o materiales que defina la Comunidad recibir, posterior a 
una evaluación y monitoreo de cumplimiento del acuerdo de conservación. 
 



 
 
A través de este acuerdo de conservación de bosques y protección de fuentes de agua, se 
vieron beneficiadas 56 familias indígenas guaranís. Es importante mencionar que el área donde 
se ha iniciado la conservación, es una zona de recarga hídrica muy importante, ya que este 
provee de agua para consumo humano y riego a la población de Cuevo y sirve de fuente de 
recarga hídrica para dos pozos de agua para consumo humano del Municipio de Boyuibe. 
 

Área de conservación en la Comunidad de Mandiyuti – Cuevo 
 

 



Con el objetivo de un desarrollo eficaz y eficiente de las actividades del proyecto, se hizo la 
inducción y presentación de la nueva Responsable ARA de Natura para este fondo, Brigitt Peña, 
quien coordinara in situ con las Autoridades locales. 
 
1.5 Fondo local ambiental de Boyuibe (ARA y mejoramiento de tecnología agrícola 

en cuenca abajo) 
 
De igual forma que para el resto de los fondos, se hizo la inducción y presentación de la nueva 
Responsable ARA de Natura, Brigitt Peña, al Honorable Alcalde Municipal, Sr. Benito Hoyos y a 
su personal técnico. 
 
Adicionalmente, se concretó la compra de los materiales (23 rollos de alambre de púa y 23 
kilos de grampas), con la contraparte Municipal, materiales que se encuentran bajo la custodia 
de la EPSA Sistema local de Boyuibe hasta realizar las compensaciones, mismas que están 
programadas realizar en el Mes de Mayo. 
 

 
 
A su vez se gestionó con la EPSA Sistema local Boyuibe la apertura de cuenta diferenciada en 
una entidad financiera local, la misma esta aperturada donde ya existe el desembolso de 
contraparte de la EPSA Boyuibe, quedando de esa manera disponible el fondo local para iniciar 

23	  Rollos	  de	  almbre	  de	  puas,	  marca	  buffalo	  y	  23	  
kilogramos	  de	  grampas,	  contraparte	  Municipal	  de	  

Boyuibe	  



el proceso de compensación en la Comunidad de Kuruyuqui, posterior a la reunión de partes 
con signatarios del convenio, programado para la segunda semana del Mes del Abril. 
 
1.6 Fondo local ambiental de Camiri (ARA) 
 
Cabe mencionar que en el Mes de Febrero, se realizó un contrato de alquiler de un inmueble, 
para establecer la oficina de la Fundación Natura en el Chaco Boliviano, con sede principal en 
Camiri. De esta forma se espera que la presencia permanente y cercanía a los municipios del 
área del proyecto, incremente la confianza con los signatarios de los convenios suscritos y 
todas las instituciones locales privadas y públicas del Chaco Boliviano, creando además sinergias 
positivas en el desarrollo del trabajo. 
 
Asimismo, facilita el trabajo tanto al personal de Fundación Natura como a los entes con los 
que se interactúa, porque el desplazamiento es más ágil y eficaz, en cuanto a los recursos 
humanos y económicos. 
 
Respecto al fondo local, se realizó la presentación del esquema ARA al pleno del directorio de 
la Cooperativa de Agua COOPAGAL Ltda., quienes manifestaron verbalmente estar de acuerdo 
con la iniciativa propuesta por Natura y dispuestos a proceder con la firma de convenio. En tal 
sentido se quedo que a la brevedad posible emitirán una resolución de directorio aprobando la 
propuesta e incorporando los recursos de contraparte, para tal efecto solicitaron hasta la 
primera quincena de Abril estar con todos los respaldos necesarios y concretar el acuerdo. 

 

Pleno	  del	  Concejo	  Municipal	  de	  Camiri	  



 
Por su parte, y atravesando difíciles circunstancias el ejecutivo municipal en el ámbito político, 
se pudo presentar el esquema ARA ante el pleno del Concejo Municipal y en audiencia pública 
extraordinaria. A la conclusión de la presentación de propuesta, el Concejo manifestó en pleno 
estar de acuerdo en firmar el convenio y gestionar con el Alcalde, Sr. Gonzalo Moreno, la firma 
de convenio lo más pronto posible, mostrando así su buena disposición a trabajar en beneficio 
de la población Camireña, bajo ese contexto se espera que en el próximo trimestre se logre 
concretar este acuerdo. 
 
Por otra parte, se participó de varias reuniones y talleres en el ámbito municipal, relacionados a 
la temática del agua, en ellas se continúo socializando la importancia de preservar los bosques 
para que estos sigan prestando las funciones ambientales que garantizan agua para consumo 
humano y riego para la seguridad alimentaria. La participación de Fundación Natura ha sido bien 
aceptado y recibido por las instituciones cívicas y sociales Camireñas. 
 
1.7 Fondo local ambiental de Monteagudo (ARA) 
 
Mencionar que en Enero, se pudo establecer una pequeña oficina de la Fundación Natura en 
este municipio, un ambiente cedido por el Comité de Cuenca del Río Bañado. De esta forma, 
se espera que la presencia permanente y cercanía del Responsable ARA, Ing. Pacifico Callejas, a 
los municipios del Chaco Chuquisaqueño incremente la confianza con los signatarios de los 
convenios y con todas las instituciones locales, creando además sinergias positivas en el 
desarrollo del trabajo. 
 
Por otra parte, en Febrero se priorizo con las Autoridades Municipales, la implementación de 
los esquemas ARA en 7 Comunidades, las mismas son áreas de recarga hídrica importante para 
esta población, (Alto Divisadero, Naranjitos, Cañón Largo, Pucamayo, Chuyayaco, San Miguel 
del Bañado, San Miguel de las Pampas y Heredia), en estos se presento la propuesta del 
protocolo ARA. Posterior a ello se inicio las mediciones de bosques que se pondrán en 
conservación en las 7 comunidades priorizadas, donde se realizará la compensación con 
insumos y materiales, beneficiando a 31 familias con quienes ya se tienen listos los acuerdos de 
conservación. En base a este trabajo realizado se llegara a un número de hectáreas conservadas 
de 3.892. Para cerrar el proceso de compensación, estamos a la espera de que el Municipio 
concrete su aporte de contraparte, toda vez que Fundación Natura esta lista con su 
contraparte; se espera poder concluir el proceso en el mes de Abril, de acuerdo al compromiso 
del Municipio. 
 
Adicionalmente, se dio paso a la firma de un convenio marco de cooperación interinstitucional 
con la Mancomunidad del Chaco Chuquisaqueño (MMCH), el mismo fortalecerá a los fondos 



locales de los municipios de Monteagudo, Villa Vaca Guzmán, Huacareta, Huacaya y Machareti, 
bajo tres premisas: 
 
 Conservación de fuentes de agua a través de la conservación de bosques. 
 Educación Ambiental, orientado al uso eficiente del agua en Cuenca Baja. 
 Transferencia de buenas prácticas tecnológicas para aumentar la productividad en Cuenca 

Baja. 
 

 
 
También se realizó una campaña comando, en la semana del Festival del Agua del 18 al 22 de 
Marzo, donde Fundación Natura lidero una serie de actividades (conferencia sobre el tema agua 
con los Comunarios de la microcuenca el Zapallar; caminata a la microcuenca del Zapallar 
(toma de agua para la población de Monteagudo), con la participación activa de los 
universitarios, población estudiantil y se concluyo con la feria del agua, donde participaron 
escolares, universitarios e instituciones privadas y públicas locales, quienes expusieron sobre 
temas relacionados al agua. Organizaciones con las que se creó sinergia en la campaña, fueron: 
GIZ,  MMCH, Alcaldía Municipal, el Comité Cívico, Dirección Distrital Municipal de Educación, 
Banco Fie, Prodem, Cooperativa de Electricidad COSERMO, Visión Mundial y OTB´s de 
Monteagudo. 
 
1.8 Fondo local ambiental de Villa Vaca Guzmán (ARA) 
 
De igual forma en Febrero se priorizo con las Autoridades Municipales y EPSA Sistema Local 
Muyupampa, la implementación de los ARA en 5 Comunidades donde están las áreas de recarga 



hídrica para esta población (Arrayan-Agua Blanca, Pincal, Vallecitos, Nogal Pampa y Tunal), 
donde se presento la propuesta del protocolo ARA, seguido de las mediciones de bosques 
primarios en las 5 comunidades priorizadas, con estas mediciones se realizará la compensación 
con insumos y materiales, beneficiando a 17 familias, con quienes ya se tienen listos los 
acuerdos de conservación. El número de hectáreas a conservar asciende a 2.960. 
 
Para cerrar este proceso, estamos a la espera de que el Municipio concrete su aporte de 
contraparte y haga la compra de los insumos y materiales según se acordó, toda vez que la 
EPSA Sistema Local Muyupampa tiene listo su contraparte, así como Fundación Natura; esta 
etapa final está programado según compromiso con el Municipio, para el mes de Abril. 
 
1.9 Fondo local ambiental de Villa Montes (ARA) 
 
Uno de los logros más representativos del proyecto se concretó el pasado 18 de Febrero, con 
la firma del convenio tripartito entre el Gobierno Municipal de Villa Montes, EPSA Sistema 
Local Villa Montes y Fundación Natura Bolivia, logrando así posicionar a la Fundación Natura y 
al proyecto Chaco entre la población (cuenca baja y alta) dado que este Municipio tiene 
características socioeconómicas, biofísicas y ambientales, bastante interesantes, lo que se 
constituye en un reto institucional y por supuesto para el proyecto, en avanzar con solvencia y 
poder replicar los ARA en el mediano plazo en los Municipios colindantes con las mismas 
características como son Yacuiba y Carapari. 
 

 
 

Firma	  de	  convenio	  tripartito	  –	  Villa	  Montes	  



Posterior a la firma de convenio se inicio formalmente con la realización de tres reuniones de 
partes intervinientes del convenio, para concretar la apertura de cuenta diferenciada para el 
fondo local, aprobación del reglamento de funcionalidad del fondo local, conformación del 
directorio del fondo local y definir las áreas de priorización a conservar y lo relacionado a la 
implementación del esquema ARA. 
 
También, se realizó una campaña comando, en la semana del Festival del Agua del 18 al 22 de 
Marzo, donde Fundación Natura lidero una serie de actividades (se realizó una conferencia 
sobre el tema agua con personal EPSA Manchaco Social, Alcaldía Municipal, Gobernación 
Autónoma de Villa Montes; caminata a la toma de Agua fría con la participación de los escolares 
de todos los colegios y finalizando con la feria que se llevó a cabo el último día, donde 
participaron escolares, universitarios e instituciones privadas y públicas locales, quienes 
expusieron sobre temas relacionados al agua. Se creó sinergia con las organizaciones 
involucradas en este evento, fueron: EPSA Manchaco Social, EPSA Sistema Local Villa Montes, 
Alcaldía Municipal, Gobernación Autónoma de Villa Montes, Dirección Distrital Municipal de 
Educación, YPFB y presidentes de OTB´s de Villa Montes. 
 
1.10 Fondo local de Macharetí (ARA) 
 
En el Municipio de Machareti, con las Autoridades Municipales se priorizo la implementación de 
los ARA en tres Comunidades: Tati, Isipotindi, y Guari, áreas importantes de recarga hídrica 
para toda la población. Para las mismas se iniciaron los trabajos de campo con la identificación 
de tenencia de tierras (si son privadas, comunales e identificar propietarios de los mismos), que 
actualmente se están culminando con el trabajo de gabinete (SIG), para posteriormente 
presentar la propuesta del protocolo ARA e iniciar con el proceso de compensación. 
 



 
 
Cabe señalar que el Municipio ya tiene listo su contraparte al igual que Fundación Natura, por 
esa razón es que se tiene planificado terminar todo el proceso de compensación en el Mes de 
Mayo. 
 
Retos Segundo Trimestre 2013 
 
 Culminar con el proceso de compensación en los Municipios de Monteagudo y Muyupampa. 

 
 Iniciar con el proceso de compensación en los Municipios de Machareti y Boyuibe. 

 
 Concretar la firma del convenio tripartito en el Municipio de Camiri y Lagunillas. 

 
 Los técnicos asimilan e implementan la metodología del protocolo ARA en sus respectivas 

áreas de trabajo. 
 

 Concretar alianzas estratégicas para incrementar el aporte a los fondos locales e 
intercambiar conocimiento y tecnología. 

 
 Difusión y comunicación en cuenca baja (usuarios de agua) en el uso eficiente del agua. 

 
 

Socialización	  de	  ARA	  –	  Municipio	  de	  Machareti	  



Objetivo general 2. Promover políticas que mantengan e incrementen funciones 
ambientales 

 
El Proyecto Chaco junto con el departamento de Políticas de la institución, se desarrolló 
acciones de promoción de políticas que mantengan o incrementen funciones ambientales 
dentro de los ámbitos municipales y regionales (las metas y logros del trabajo del De-
partamento de Políticas de Fundación Natura Bolivia en ámbitos departamentales y nacionales, 
se reflejan en el reporte del mismo). 
 
Se trabajo en la incorporación de los esquemas ARA en los Municipios de Cuevo y Villa 
Montes, los mismos se incorporaron parcialmente, en el sentido de que se incorporo como 
prioridad la protección de las fuentes de agua, el mismo permitirá implementar con mayor 
respaldo los ARA en estos Municipios, una vez las cartas orgánicas sean aprobadas.  
 
Adicionalmente se está trabajando junto con la Sociedad Boliviana de Derecho Ambiental 
(SBDA) en la elaboración en el capítulo de recursos naturales y medio ambiente de la carta 
orgánica del municipio de Monteagudo, donde Natura y la SBDA realizan un trabajo más activo 
en la facilitación de la construcción de este componente, el mismo se culmino en su primera 
fase, es decir en la redacción, en el siguiente Mes se espera que la comisión encargada socialice 
y se envie al tribunal constitucional para su aprobación. De la misma manera que en los 
municipios de Villa Montes y Cuevo, este permitirá un mejor desarrollo de la implementación 
de los ARA en las fuentes de agua o zonas de recarga hídrica. 
 

Objetivo general 3. Impulsar la investigación científica de calidad e impacto 
Levantamiento de Línea de Base Socioeconómica 

 
El presente informe describe las actividades realizadas para el levantamiento de línea de base 
socioeconómica, desde las etapas iniciales hasta la recolección de los datos, que fueron 
realizados en el 2012 y las que actualmente en 2013, están en proceso de implementación. Las 
líneas de base son el punto de partida para la realización de un estudio que surgió como 
iniciativa conjunta entre la Fundación Natura Bolivia, el Departamento de Economía del 
Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y la Escuela de Kennedy de la Universidad de 
Harvard. 
 
Un total de 94 comunidades, 9 municipios, fueron priorizados dentro el ámbito del proyecto de 
USAID, las tres líneas de base fueron planificadas para ser realizadas en las mismas 
comunidades, al final del proyecto nuevamente se realizara líneas de salida, es decir se 
aplicaran encuestas  socioeconómicas a hogares, muestreos de biodiversidad, biofísico (calidad 
de agua) en las mismas comunidades donde fueron implementadas las líneas de base, al final se 
tendrán datos de dos eventos muestreo comparables, con altísimo rigor científico y técnico.  



 
El área de trabajo priorizado por Natura forma un corredor ecológico que conecta áreas de 
recarga acuífera para la región del chaco y también conecta áreas protegidas para los 
Departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. Estas áreas de recarga acuífera son de alta 
importancia para el Chaco. 
 
Línea base socioeconómica  
 
El objetivo principal de la línea de base es obtener información acerca de los hogares que se 
ubican dentro de los límites del área priorizados en el Chaco, lo que va a permitir a Natura 
planear sus intervenciones en el futuro en esta área y va a servir también al monitoreo de sus 
impactos sobre el agua, bosque y gente. La encuesta, como todo el resto del proyecto está 
diseñado e implementado en cooperación con investigadores de universidades en Estados 
Unidos, la encuesta está conformada de 176 preguntas, que incluye los siguientes tópicos: 
 
1. Información básica sobre el hogar 
2. Identificación fuentes de ingresos, incluyendo agricultura 
3. Información acerca de las interacciones con las instituciones 
4. Investigación sobre valores morales y más específicamente a cerca del medio ambiente 
5. Información de los servicios y apoyo a nivel de OTB. 

 
Paralelo al levantamiento de encuestas en campo se comenzó la digitalización o tabulación de 
las encuetas, en febrero del 2013 fue concluida la primera tabulación en actualidad se está 
realizando el control de calidad.  
 
Queda pendiente la segunda tabulación y el control de calidad, posteriormente se realzara 
un informe preliminar y devolución de los datos a las comunidades, este informe es clave para 
el ingreso a las comunidades, dado que existe un compromiso previo con las autoridades 
locales. 


